



УТВЕРЖДЕН
 заместитель главы администрации Пермского
 муниципального округа

(подпись) / А.А. Норичин /
 (ФИО куратора)

20 февраля 2026 года

ПЛАН
реализации муниципального проекта
«Педагоги и наставники»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (ПО ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: Обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях									
1.1	Количество муниципальных общеобразовательных организаций и их структурных подразделений, в которых реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.01.2026	31.12.2030	Безлювских Юлия Сергеевна, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию, ведущий эксперт МКУ "Центр развития образования Пермского муниципального округа"	X	X	X	5 100,38	0,00	0,00
1.1.1.К1	Контрольная точка: В муниципальных общеобразовательных организациях введена в штатное расписание и укомплектована штатная единица "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	X	31.12.2026	Безлювских Юлия Сергеевна, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию, ведущий эксперт МКУ "Центр развития образования Пермского муниципального округа"	X	X	X	X	X	X

1.2	Количество обеспеченных выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных организациях	01.01.2026	31.12.2030	Беляевских Юлия Сергеевна, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию, ведущий эксперт МКУ "Центр развития образования Пермского муниципального округа"	X	X	X	1 779,80	0,00	0,00
	Контрольная точка: Обеспечена финансовая поддержка деятельности советников директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях (выплата считается "обеспеченной" если в полном объеме в установленные сроки получена советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями)			Беляевских Юлия Сергеевна, муниципальный координатор советников директоров по воспитанию, ведущий эксперт МКУ "Центр развития образования Пермского муниципального округа"	X	X	X	X	X	X
1.3	Количество обеспеченных выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно	01.01.2026	31.12.2030	Ошечкова Маргарита Александровна, начальник отдела дошкольного образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	164 732,50	0,00	0,00
1.3.1.К.1	Контрольная точка: Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам	X	31.12.2026	Ошечкова Маргарита Александровна, начальник отдела дошкольного образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления образования



/ Н.А. Соснина /

Муниципального округа

/ А.А. Норцин /
(ФИО куратора)

реализации муниципального проекта
«Поддержка семьи»



№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕД)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: Выполнены мероприятия по капитальному ремонту здания и его оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях									
1.1	Количество объектов, в которых осуществлен капитальный ремонт в целях устранения физического износа зданий	01.01.2026	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	58 362,98	5778,51	0,00
1.1.1.К1	Контрольная точка: Осуществлен капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Созвездие" МАОУ "Савинская средняя школа" по адресу: д.Ванюки, ул.Зеленая, д.29	X	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.2	Количество объектов дошкольных образовательных организаций оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания для повышения качества образовательных услуг в полном объеме	01.01.2026	31.12.2026	Подушкина Анастасия Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	4 578,76	828,76	0,00

1.2.1.К.1	Контрольная точка: Структурное подразделение детский сад "Созвездие" МАОУ "Савинская средняя школа" по адресу: д.Ванюки, ул.Зеленая, д.29 оснащен оборудованием, средствами обучения и воспитанию для повышения качества образовательных услуг в полном объеме	X	31.12.2026	Полушкина Анастасия Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
-----------	--	---	------------	--	---	---	---	---	---	---

Начальник управления образования  / Н.А. Соснина/



ПЛАН

реализации муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры в сфере образования»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (Ю ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: Создано дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях									
1.1	Количество построенных и введенных в эксплуатацию детских садов	01.01.2026	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление Пермского муниципального округа	X	X	X	70 000,00	70,00	0,00
1.1.1	Объект результата: Строительство здания детского сада на 350 мест в д.Большая Мось Пермского района	01.10.2024	31.07.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление Пермского муниципального округа	земельный участок скаластроным номером 59:32:5430001:1 129	мест	350	70 000,00	70,00	0,00
1.1.1.К.1	Контрольная точка объекта результата: Завершено строительство здания детского сада на 350 мест в д.Большая Мось Пермского района	X	31.07.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

1.2	Количество дополнительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, созданных в результате реализации мероприятий	01.01.2026	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	70 000,00	70,00	0,00
1.2.1.К.1	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского района	X	31.07.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.3	Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений для детей дошкольного возраста	01.01.2026	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	5 842,72	0,00	0,00
1.3.1.К.1	Контрольная точка: Завершен капитальный ремонт здания структурного подразделения детского сада "Созвездие" МАOU "Савинская средняя школа" по адресу: д.Ванюки, ул. Зеленая, д. 29	X	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления образования

 / Н.А. Соснина/

ПЛАН
реализации муниципального проекта
«Комфортный край по направлению «Школьный двор»»



УТВЕРЖДЕН
Заместитель главы администрации Пермского
муниципального округа
(подпись) / А.А. Норичин /
Февраль 2026 года (ФИО куратора)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задана: Создано современное внешнее пространство школы, которое должно стать центром притяжения учащихся										
1.1	Количество благоустроенных территорий школьных дворов в соответствии с требованиями к реализации проекта «Комфортный край» по направлению «Школьный двор»	01.01.2026	31.12.2026	Хузавтулов Эльнар Ильгисович, директор МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	X	X	X	53 441,11	5344,11	0,00
1.1.1.К.1	Контрольная точка: Проведено благоустройство территории школы: МАОУ «Кондратовская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1а»	X	01.09.2026	Хузавтулов Эльнар Ильгисович, директор МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.1.1.К.2	Контрольная точка: Проведено благоустройство территории школы: МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Мира, д. 9»	X	01.09.2026	Хузавтулов Эльнар Ильгисович, директор МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.1.1.К.3	Контрольная точка: Проведено благоустройство территории школы: МАОУ «Култасовская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Култасово, ул. Школьная, д. 6»	X	01.09.2026	Хузавтулов Эльнар Ильгисович, директор МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления образования _____ / Н.А. Соснина/



УТВЕРЖДЕН
меститель главы администрации Пермского
муниципального округа

(подпись) / А.А. Норичи /
(ФИО куратора)

29 " февраля 2026 года

ПЛАН
реализации муниципального имущества муниципальной собственности в сфере образования»

№ п/п	Наименование результата, объекта	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задача. Выполнены работы по строительству, оснащению оборудованием, средствами обучения и воспитания										
1.1	Введен в эксплуатацию спортивный зал МАОУ «Бабкинская средняя школа»	01.01.2026	31.12.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	86 640,67	86 640,67	0,00
1.1.1	Объект результата: Строительство спортивного зала МАОУ «Бабкинская средняя школа»	10.11.2024	31.07.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	Пермский край, Куштинское с/п, п Куштан, ул. Мира 9	1253,8	кв.м	86 640,67	86 640,67	0,00
1.1.1.К1	Контрольная точка объекта результата: закончено строительство спортивного зала МАОУ «Бабкинская средняя школа»	X	31.07.2026	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.2	Увеличение количества спортивных секций на базе МАОУ «Бабкинская средняя школа»	01.01.2026	31.12.2026	Ошеникова Маргарита Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.1.К1	Контрольная точка: Созданы условия для увеличения количества спортивных секций	X	31.12.2026	Ошеникова Маргарита Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления образования

/ Н.А. Соснина /



Исполнитель главы администрации Пермского
районного округа

(подпись)

/ А.А. Норичи /

(ФИО куратора)

09 " февраля 2026 года

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Оснащение дополнительных мест в образовательных организациях»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: Увеличение количества дошкольных образовательных мест									
1.1	Количество оснащенных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях	01.01.2026	31.12.2026	Подушкина Анастасия Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	46 541,02	46 541,02	0,00
1.1.1.K.1	Контрольная точка: Оснащены дополнительные места в детском саду в д. Кондратово на 450 мест	X	31.12.2026	Подушкина Анастасия Александровна, начальник отдела дошкольного образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
1.1.1.K.2	Контрольная точка: Оснащены дополнительные места в детском саду в д. Большая Мось на 350 мест	X	31.12.2026	Подушкина Анастасия Александровна, начальник отдела дошкольного образования администрации Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления образования

/ П.А. Соснина /

**ПЛАН
реализации комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы "Развитие системы образования"
на 2026 год**


ВЕРЖЕЛЕН
Заместитель главы администрации Пермского
края
Иванов (фамилия)
/ А.А. Иванов /
февраль 2026 года
(ФИО куратора)

Задача: <i>Обеспечение доступности дошкольного образования</i>				
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ФО)	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления дошкольного образования детям»				
<i>1. Мероприятие (результат): Количество детей, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования</i>				
Контрольная точка 1.1: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования утверждено	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сведения (выгрузка) из информационной системы "ЭПОС"	Информационная система "ЭПОС"
Контрольная точка 1.1.1: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие	30.12.2025	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальное задание	Информационная система "АПК-Планирование", приказ Управления образования
Контрольная точка 1.1.2: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев	25.07.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций
Контрольная точка 1.1.3: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за год	25.10.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций
2. Мероприятие (результат): Количество детей, родителям которых предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Информационная система "АПК-Планирование", отчеты образовательных организаций
Контрольная точка 2.1: Предоставлена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2026 году реализации	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (годом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информационная система "АПК-Планирование", Информационная система "АПК-Планирование"
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»				
<i>Задача: Обеспечение условий для получения доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей</i>				

1. Мероприятие (результат): Количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (форма №ОО-1)	Статистические данные
Контрольная точка 1.1: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утверждено	30.12.2025	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальное задание	Информационная система "АПК-Планирование", приказ Управления образования
Контрольная точка 1.1.1: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие	25.07.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций
Контрольная точка 1.1.2: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев	25.10.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций
Контрольная точка 1.1.3: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за год	15.01.2027	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты о выполнении муниципального задания образовательных организаций
2. Мероприятие (результат): Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашения, отчет по утвержденной форме	Государственная система "Электронный бюджет"
Контрольная точка 2.1: Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 1 квартал	05.04.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка (таблица)	Информация образовательных организаций
Контрольная точка 2.2: Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 2 квартал	05.07.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка (таблица)	Информация образовательных организаций
Контрольная точка 2.3: Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 3 квартал	05.10.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка (таблица)	Информация образовательных организаций
Контрольная точка 2.4: Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за 4 квартал (год)	15.01.2027	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка (таблица)	Информация образовательных организаций
3. Мероприятие (результат): Количество обеспеченных бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашения, отчет по форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 3.1: Заключение соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 3.2: Обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (тоном)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет по форме	Отчеты образовательных организаций

4. Мероприятие (результат): Количество обеспеченных бесплатным питанием, обучающихся из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашения, отчет по форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 4.1: Заключение соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 4.2: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (голом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета"
5. Мероприятие (результат): Количество обеспеченных бесплатным питанием, обучающихся из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашения, отчет по форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 5.1: Заключение соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 5.2: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (голом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета"
6. Мероприятие (результат): Количество организованных маршрутов перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Распоряжение об утверждении организованных маршрутов перевозки обучающихся	Нормативно-правовой акт управления образования администрации Пермского муниципального округа
Контрольная точка 6.1: Заключение соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 6.2: Обеспечение организации перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (голом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", образовательных организаций
Комплекс проведенных мероприятий «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования»				
Задача: <i>Обеспечить эффективность по эффективному функционированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>				
1. Мероприятие (результат): Количество детей, получающих услуги по образовательным программам дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сведения (выручка) из информационной системы "ЭПОС"	Информационная система "ЭПОС"
Контрольная точка 1.1: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на реализацию образовательных программ дополнительного образования утверждено	30.12.2025	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальное задание	Информационная система "АПК-Планирование", приказ "Управления образования"
Контрольная точка 1.1.1: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие	25.07.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты образовательных организаций
Контрольная точка 1.1.2: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев	25.10.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты образовательных организаций

Контрольная точка 1.1.3: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за год	15.01.2027	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Сводный отчет о выполнении муниципального задания	Отчеты образовательных организаций
2. Мероприятие (результат): Количество обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа занимающих призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка	Сводная информация, предоставляемая ответственными исполнителям
Контрольная точка 2.1: Обеспечено участие обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	ежегодно в срок, установленный приказом	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Приказ начальника управления образования администрации Пермского муниципального округа об участии обучающихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	Нормативный правовой акт управления образования
Контрольная точка 2.2: Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников	ежегодно в срок, установленный приказом	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Приказ министерства образования и науки Пермского края о результатах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, Протокол заседания жюри	Нормативный правовой акт
3. Мероприятие (результат): Количество проведенных мероприятий	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Приказ управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края об утверждении отчетных форм по учету занятости детей дополнительным образованием	Мониторинг отдела воспитания и дополнительного образования
Контрольная точка 3.1: Утвержден годовой план мероприятий	ежегодно на 01 января в период формирования бюджета на очередной финансовый год	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Приказ управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края о Плане мероприятий с детьми, проводимыми учреждениями дополнительного образования детей	Нормативный правовой акт управления образования
Контрольная точка 3.2: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АЦК-Планирование"
Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы образования»				
<i>Задача: Обеспечить финансовую и профессиональную поддержку педагогических работников посредством организации эффективных процессных мероприятий</i>				
1. Мероприятие (результат): Количество получателей выплат дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АЦК-Планирование"
Контрольная точка 1.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АЦК-Планирование"
Контрольная точка 1.2: Осуществлены выплаты дополнительным мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (годом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АЦК-Планирование"

2. Мероприятие (результат): Количество получателей мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (администрирование расходов)	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 2.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 2.2: Осуществлены выплаты педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (годом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
3. Мероприятие (результат): Количество получателей мер социальной поддержки	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 3.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 3.2: Осуществлены выплаты педагогическим работникам образовательных организаций по мерам социальной поддержки	не позднее 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (годом)	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета", Информационная система "АПК-Планирование"
4. Мероприятие (результат): Количество организованных и проведенных мероприятий	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка	МКУ "Центр развития образования ПМО"
Контрольная точка 4.1: Утвержден годовой план мероприятий	ежегодно на 01 января в период формирования бюджета на очередной финансовый год	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	План мероприятий, согласованный управлением образования администрации Пермского муниципального округа	МКУ "Центр развития образования ПМО"
Комплекс процессных мероприятий «Привнесение муниципальных учреждений (организаций), подведомственных Управлению образования администрации Пермского муниципального округа в нормативное состояние»				
<i>Задача: Привнесены в нормативное состояние все существующие комплексы и здания образовательных организаций (в соответствии с требованиями СанПиНа, пожарной безопасности, нормами антикоррупционной безопасности, федерального образовательного государственного стандарта (ФГОС), требования к документной среде</i>				
1. Мероприятие (результат): Количество объектов недвижимого имущества и (или) их частей и элементов конструкций, в которых проведены ремонтные работы, выполнены работы по обустройству прилегающей территории	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка	Ответственный исполнитель
Контрольная точка 1.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АПК-Планирование"
Контрольная точка 1.2: В образовательных организациях проведены ремонтные работы, работы по обустройству прилегающей территории	31.12.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по утвержденной форме, акты выполненных работ	Информационная система "АПК-Планирование", Информационная система "АПК-Финансы", отчеты образовательных организаций

2. Мероприятие (результат): Количество мероприятий по содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих их нормативное состояние	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка	Ответственный исполнитель
Контрольная точка 2.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АИКС-Планирование"
Контрольная точка 2.2: В образовательных организациях проведены мероприятия по содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих их нормативное состояние	31.12.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по форме, акты выполненных работ	Информационная система "АИКС-Планирование", Информационная система "АИКС-Финансы", отчеты образовательных организаций
3. Мероприятие (результат): Количество мероприятий по развитию материально-технической базы, приобретенного оборудования	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Информационная справка	Ответственный исполнитель
Контрольная точка 3.1: Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии	до 15.01.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Соглашение	Информационная система "АИКС-Планирование"
Контрольная точка 3.2: В образовательных организациях проведены мероприятия по развитию материально-технической базы и приобретению оборудования	31.12.2026	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Отчет по форме	Информационная система "АИКС-Планирование", Информационная система "АИКС-Финансы", отчеты образовательных организаций
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации Пермского муниципального округа и подведомственных ему учреждений»				
<i>Задача: Создать условия для повышения качества образовательного процесса в образовательных организациях администрации Пермского муниципального округа Пермского края, обеспечивающего реализацию, сопровождение, муниципальный контроль 6 компетенции с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа</i>				
1. Мероприятие (результат): Обеспечено содержание Управления образования администрации Пермского муниципального округа	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Бюджетная смета	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета"
Контрольная точка 1.1: Обеспечение содержания Управления образования администрации Пермского муниципального округа осуществлено	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Штатное расписание	Нормативный правовой акт (распоряжение администрации)
Контрольная точка 1.2: Осуществление расходов на приобретение товаров работ и услуг	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Договор, муниципальный контракт	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 1.3: Закупка включена в план закупок	в срок, определенный законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	План-график закупок	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 1.4: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	в срок, определенный законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальный контракт	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 1.5: Произведена присылка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	в срок, определенный муниципальным контрактом, законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Акт-приема передачи	Ответственный исполнитель
Контрольная точка 1.6: Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	определенный муниципальным контрактом, законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Платежный документ	Информационная система "АИКС-Финансы"
2. Мероприятие (результат): Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Пермского муниципального округа»	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Бюджетная смета	Информация от МКУ "Центр бухгалтерского учета"

Контрольная точка 2.1: Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Пермского муниципального округа» осуществлено	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Штатное расписание	Нормативный правовой акт (приказ МКУ "Центр развития образования ПМО")
Контрольная точка 2.2: Осуществление расходов на приобретение товаров работ и услуг	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальный контракт	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 2.3: Закупка включена в план закупок	в срок, определенный законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	План-график закупок	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 2.4: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	в срок, определенный законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Муниципальный контракт	Информационная система "Рис закупки ПК"
Контрольная точка 2.5: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	определенный муниципальным контрактом, законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Акт-приема передачи	Ответственный исполнитель
Контрольная точка 2.6: Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	в срок, определенный муниципальным контрактом, законом о закупках 44-ФЗ	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края	Платежный документ	Информационная система "АИК-Финансы"

Начальник управления образования _____



/Н.А. Соснина /